

Konzeptionsentwicklung Kirchengemeinde Wehrsdorf: Projektplan (Stand 8.9.2011)

Beratungen schon am 30.3., 17.5., 18.6., 12.8. 2010

Konzeptions-entwickl. 1	10.9.2010	29.10.2010		14.1.2011		7.2.2011		9.9.2011	
KV	Beschluss Projektablauf Projektgruppenzusammensetzung						Termin Gemeinde-Versamml.		
Projekt-gruppe		Konstituierung Start 4 AGs		Berichte AGs Fragebogen biblische Leitmotive		Beschluss Fragebogen Termin Gemeindevers Bibl. Leitmotiv		Fragebogen Ergebnisse, Vorber. Gemeindegtag	
AG Öffentlichkeitsarbeit		Konstituierung ÖA f. Konzeption	Gemeindebrief u.a.	Abstimmung mit AG Fragebogen	nichtkirchl. Verant.		ÖA für Befragung		ÖA Gemeindegtag
AG Fragebogen		Konstituierung Start Entwurf	Entwurfs-Arbeit	Entwurf	überarbeiten	Endfassung	Pre-Test, Befragung Auswertung	Ergebnis-Präsentation	Auswertung
AG Umfeld-analyse		Konstituierung Themen-sammlung	Umfeld-Analyse	Bericht fertig					
AG Analyse Gemeindeg-situation		Konstituierung Themen-sammlung	25.11.10 Gemeindeg-Situation	Bericht fertig					
Redaktions-gruppe		Konstituierung							
AG Großgruppenveranstaltungen								Konstituierung	Vorbereitung Gemeindegtag
Groß-gruppen							BEFRAGUNG		

Konzeptions-entwickl. 2	11.10.2011		Gemeindegtag 12.11.2011	xxxx		xxxx		xxxx	
KV								Beschluss	
Projekt-gruppe	Planung Gemeindeg-Versamml.			Auswertung Gemeindegtag		Präsentation Leitbild-Entwurf		vorläuf. Endfassung LB	
AG Öffentlichkeitsarbeit	Info über Zwischenstand	ÖA Gemeindevers.							Veröffentl. LB, Diskussion, Rückmeldungen ÖA Strategietag
AG Fragebogen		Vorbereitung Präsentation							
AG Umfeld-analyse				Bericht einbringen					
AG Analyse Gemeindeg-situation				Bericht einbringen					
Redaktions-gruppe					Leitbild-Entwurf		Überarbeit. LB-Entwurf		Rückmeldungen einarbeiten
AG Großgruppenveranstaltungen	Info	Vorbereitung Gemeindegtag							Vorber. Strategietag
Groß-gruppen			GEMEINDETAG Fragebogen-Ergebnisse, open space						

Konzeptions-entwickl. 3	xxxx	Strategietag		xxxx		xxxx		xxxx	1 Jahr später
KV						Beschluss Konzeption			follow-up: Erfahrungen, Korrekturen
Projekt-gruppe	Rückmeldungen Prioritäten/ Nichtprioritäten Vorber. Strategietag			Präsentation Strategie-Ergebnisse, Umfeld, Gemeindeg-Situation Änderungen Leitbild?		Endfassung diskutieren		Rückblick Dank Auflösung der Projekt-Gruppe	
AG Öffentlichkeitsarbeit							Veröffentlichung Konzeption		
AG Fragebogen									
AG Umfeld-analyse									
AG Analyse Gemeindeg-situation									
Redaktions-gruppe				Zusammenfassung Strategie-Ergebnisse	Endredaktion Konzeption				
AG Großgruppenveranstaltungen	Vorschläge Strategietag								
Groß-gruppen		STRATEGIETAG (Mitarb. HA + EA + Projektgruppe)							